INFORMACION REFERENTE A LOS LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA ADRIANA
REBAZA FLORES "Dta. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERU-JAPON

PROCESOS DE CONCILIACION Y ARBITRAIJE
Junio 2014

Sistemas Integrales de Seguridad SA

Situacién en PROCESO

Con fecha 14.05.2014 paso6 a la Oficina de Logistica el Exp. 3552.001 se
realice las acciones que corresponda, para la cancelacion de la tasa
administrativa como de los honorarios del Arbitro.

con fecha 22/04/2014 ingresa el Oficio N°04224.2014-PPS-MINSA

de la Procuraduria Publica Adjunta al MINSA, mediante el cual informa

con fecha 07.04.2014 se llevo a cabo la Auidiencia de instalacion del Arbitro
unico solicitando la cacelacion de la tasa dadministrativa como de los
honorarios del Arbitro, el mismo que fuera derivado a la OEA para las acciones
respectivas.
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CONSORCIO INGENIEROS CIVILES

Situacion en PROCESO

Solicitud de Invitacion a Arbitraje presentada por el Representante Legal del
Consorcio Ingenieros Civiles mediante Carta N1002.2014-CIC de fecha
03.01.2014.

Informe N°007.2014-0AJ-INRse recomienda abstenernos de designar arbitro
alguno, dehiéndonos sujetar al Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado - OSCE.
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CONSORCIO CHORRILLOS

Situacion en PROCESO

Con Oficio N°572-DG-INR-2014 la Direccidén General eleva a la Procuraduria
Publica del MINSA sobre Notificacién de Primera Invitacién para Conciliar Exp
103.2014-CCE-SMA del Centro de conciliacién Extrajudicial San Miguel Arcangel,
slicitada por el Consorcio Chorrillos por la Aprobacién de Ampliacién de Plazo
Parcial N°07 por 26 dias calnedarios. la Entidad se ratifica y/o confirma en todo
el contenido de la RD N°121.2014-SA-DG-INR de fecha 08.05.2014.

Con Oficio N°06185.2014-PPS/MINSA de fecha 16.06.2014 la Procuraduria
Publica del MINSA EN RELACION AL PROCESO DE CONCILIACION extrajudicial
iniciado por el Consorcio Chorrillos ante el Centro de Conciliacién, relacionada
con el plazo parcial N°07por 146 dias calendarios. La Procuradurfa Piblica del
MINSA comunica que se encuentra concluido por Falta de Acuerdo de las Partes




