



INFORMACIÓN REFERENTE A LOS LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Dra. ADRIANA REBAZA FLORES – AMISTAD PERÚ – JAPON.

PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

JULIO - AGOSTO 2014

SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA – SINSE SA

SITUACION: **EN PROCESO**

SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA – SINSE SA

SITUACION : **EN PROCESO**

- Con Oficio N° 104224-224-PPS-MINSA la Procuraduría Pública adjunta del Ministerio de Salud, informa que con fecha 07.04.2014 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Árbitro Único, solicitando la cancelación de la tasa administrativa como de los honorarios del Árbitro.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ins
"Dra.
A

Decenio de las Personas con
Discapacidad en el Perú
"Año de la Promoción de la Industria
Responsable y del compromiso
Climático"



**INFORMACIÓN REFERENTE A LOS LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Dra. ADRIANA REBAZA
FLORES – AMISTAD PERÚ – JAPON.**

PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

JULIO - AGOSTO 2014

CONSORCIO INGENIEROS CIVILES

SITUACION: **EN PROCESO**

Controversia surgida respecto a la penalidad que la Entidad le aplicara mediante Carta N°106-LOG/INR-2013 de fecha 30.12.2013 por S/.203,726.01 solicita Arbitraje.

SITUACION : **EN PROCESO**

- Con Oficio N° 205-2014-DG-INR se remite información y copia de expediente conteniendo antecedentes de penalidad incurrida por el Consorcio Ingenieros Civiles y que es materia de controversia y sometida de Arbitraje,



INFORMACIÓN REFERENTE A LOS LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Dra. ADRIANA REBAZA FLORES – AMISTAD PERÚ – JAPON.

PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

JULIO - AGOSTO 2014

CONSORCIO INGENIEROS CIVILES

SITUACION: **EN PROCESO**

Consortio Ingenieros Civiles mediante conciliación solicita reintegro del monto de penalidad aplicado por el monto de S/. 134,792.38 y se deje sin efecto la aplicación de penalidad por el monto de S/. 51,694.00

SITUACION : **EN PROCESO**

- Con fecha 13.08.2014 Consortio Ingenieros Civiles solicita la Anulación de la penalidad aplicada por el INR de S/134,792.38 y se deje sin efecto la aplicación de penalidad por el monto de S/51,694.00
- Con fecha 15.08.2014 el Centro de Conciliación Chrisni invita a la 1ª conciliación fijada para el 21.08.2014 a las 10.00 horas.
- Con fecha 22.08.2014 la Oficina Ejecutiva de Administración en su Informe N°219.2014-OEA-INR manifiesta que con la aplicación de la penalidad se completaría el 10% del monto contractual, causal de resolución del contrato.
- Con fecha 25.08.2014 la Oficina de Asesoría Jurídica en su Informe N°098-OAJ-INR-2014 solicita se remita expediente e informe a la Procuraduría Pública del MINSa ante dicho procedimiento conciliatorio.
- Con fecha 25.08.2014 el Centro de Conciliación Chrisni invita para Conciliación 2 a la Entidad.
- Con fecha 26.08.2014 a través de Oficio N°957-DG-INR-2014 la Entidad informa al Procurador Público del MINSa Dr. Luis Valdez Pallette sobre devolución de invitación para conciliar 2 al Centro de Conciliación CHRISNI.
- El 26.08.2014 mediante Oficio N°958-dg-inr-2014 la Entidad invita a la Conciliadora Christi July Gómez Medrano para Conciliación 2 ejercer la defensa respectiva por así corresponder según art 5° Literal b) del DL N°1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ins
"Dra. A

Decenio de las Personas con
Discapacidad en el Perú
"Año de la Promoción de la Industria
Responsable y del compromiso
Climático"



INFORMACIÓN REFERENTE A LOS LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Dra. ADRIANA REBAZA FLORES – AMISTAD PERÚ – JAPON.

PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

JULIO - AGOSTO 2014

CONSORCIO CHORRILLOS

SITUACION: **CONCLUIDO**

El Centro de Conciliación Extrajudicial San Miguel Arcángel notifica al INR para conciliar a solicitud del Consorcio Chorrillos en relación a la Ampliación de Plazo N°074 por 146 días calendarios.

SITUACION : **CONCLUIDO**

- Con fecha 22.05.2014 El Centro de Conciliación Extrajudicial San Miguel Arcángel notifica a la Entidad con Exp 103-2014-CCE-SMA respecto a la Aprobación de Plazo Parcial N°07 y otros;
- Con fecha 27.05.2014 la Entidad eleva el Oficio N°572.DG.INR-2014 a la Procuraduría Pública del MINSA elevando información sobre notificación a la Invitación en el sentido de Ratificar y/o Confirmar lo resuelto en la RD N°121.2014-SA-DG-INR de fecha 08.05.2014
- Con fecha 02.06.2014 Notifican a la Entidad para la 2ª Invitación para conciliar en relación a la Aprobación de Ampliación de Plazo Parcial N°07 y otros.
- Con Oficio N°06185-2014-PPS/MINSA de fecha 16.06.2014, el Procurador Público del MINSA comunica **CONCLUSIÓN** del Proceso de Conciliación Extrajudicial iniciado por el Consorcio Chorrillos, por falta de Acuerdo de las partes conforme Acta de Conciliación N°097-2014 de fecha 10.06.2014