

INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AL 31 DE MAYO DE 2019

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31.12.2017	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN DEVENGADO AL 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN AL 31 DE MAYO 2019	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra Adriana Rebaza Flores"	131,606,305.99 (*)	66,985,503.83	6,004,157.00	5,897,469.09	3,164,061.00	2,177,767.84	SE REALIZARON PAGOS RELACIONADOS AL CONTRATISTA, POR VALORIZACIONES DE OBRA Nº 10 Y 11, VAL. Nº03Y 04 DEL ADICIONAL Nº 01 Y VAL Nº01 DEL ADICIONAL Nº 02
		1,625,564 (**)	1,622,444.00	0.00	0.00	0.00		NO SE CUENTA CON RECURSOS POR ESTA FUENTE

fuentes SIAF MPP

* DEVENGADO AL 31/12/2011

(*) FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RO

(**) FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RDR



Lic. Adm. Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaza Flores - Amistad Perú-Japón
 MINISTERIO DE SALUD