


ADICIONAL DE OBRA						
CÓDIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	2021			OBSERVACIÓN
			PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)	
2056337	Ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado: "Obra, Equipamiento, Sistema de Información y Comunicación y Mobiliario Integral del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad del Instituto Nacional de Rehabilitación.	18,565,295.00	0.00	0	0%	No se han presentado adicionales de obra, en razón a que la obra se encuentra concluida y recepcionada.



Lic. Adm. ZENAIIDA NAVARRO JUÁREZ
 CLAD Nº 04248
 Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 OBR. "ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU