

ADICIONAL DE OBRA						
2022						
CÓDIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
2056337	Ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra aprobado: "Obra, Equipamiento, Sistema de Información y Comunicación y Mobiliario Integral del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad del Instituto Nacional de Rehabilitación."	18,565,295.00	0.00	0	0%	No se han presentado adicionales de obra, en razón a que la obra se encuentra concluida y recepcionada.

  
 LIC. ADM. ZENaida NAVARRO JUAREZ  
 DIRECTORA DE LA DECIJA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
 CLAD N° 04248  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 P.O. BOX 10000, SMO, SMO, SMO, SMO, SMO