

| ADICIONAL DE OBRA | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------|-----------|------------|---|
| 2022 | | | | | | |
| CODIGO SNIP | PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | PIM | DEVENGADO | AVANCE (%) | OBSERVACION |
| 2056337 | Ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra Aprobado: "Obra, Equipamiento, Sistema de Información y Comunicación y Mobiliario Integral del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad del Instituto Nacional de Rehabilitación" | 18,565,295.00 | 0.00 | 0 | 0% | No se han presentado adicionales de obra, en razón a que la obra se encuentra concluida y recepcionada. |


 LIC. ADM. ZENaida NAVARRO JUAREZ
 DIRECTORA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 CLAD N° 04248
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA BEBEZA FLORES" AMISTAD PERU - JIPÓN