

LIQUIDACIÓN DE OBRA

2023

| CODIGO SNIP | PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | PIM | DEVENGADO | AVANCE (%) | OBSERVACION |
|-------------|---|--------------------|------|-----------|------------|--|
| 2056337 | Ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra Aprobado: "Obra, Equipamiento, Sistema de Información y Mobiliario Integral del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad del Instituto Nacional de Rehabilitación" | 87,555,902.00 | 0.00 | 0 | 0% | Durante el IV Trimestre no se ha realizado el pago de liquidación de obra. |



ING. LUISA H. VERA CARDENAS

JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

CIP N° 108010

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN