

SUPERVISIÓN DE OBRA					
2023					
SERVICIO	COSTO DEL SERVICIO	PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra Supervisión de la Ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra Aprobado: Obra, Equipamiento, Sistema de Información y Comunicación y Mobiliario Integral del Proyecto de Inversión Pública, Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el "Instituto Nacional de Rehabilitación"	399,414.52	39,942.00	0	0%	No fue posible considerarse adicionales de obra, en razón a que la obra se encuentra concluida físicamente y recepcionada. El PIM corresponde al pago de la liquidación del contrato de supervisión de la obra, el cual no se ha concluido.



ING. LUISA H. VERA CARDENAS
 JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 CIP N° 108010
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 'DRA. ADRIANA REBAZA FLORES' AMISTAD PERÚ - JAPÓN